

**Российская Федерация Самарская область**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 МАР 2013


№ 846

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевска

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевска (далее - схема водоснабжения и водоотведения) (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Определить МНУП «Водоканал» гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Новокуйбышевска.
4. Начальнику отдела пресс-службы администрации (Семёнова Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, руководителю управления информационных технологий (Юдаков Д.В.) разместить на официальном сайте администрации города Новокуйбышевска в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  
городского округа



В.К. Румянцев

Приложение №1  
к постановлению администрации  
города Новокуйбышевск

от 21 МАР 2013 № 846

График разработки и утверждения схемы  
водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевск

| №  | Наименование мероприятия                                                                                                                             | Срок реализации                                    | Ответственные исполнители    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Создание рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения                                                                             | До 01.04.2013г.                                    | Румянцев В.К.                |
| 2  | Заседание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения                                                                           | 2 раза в месяц                                     | Румянцев В.К.                |
| 3  | Разработка и утверждение Плана мероприятий по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения                                           | До 01.05.2013г.                                    | Ананьев В.Н.                 |
| 4  | Представление в Рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения сведений для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения | В сроки, установленные на заседании рабочей группы | Ананьев В.Н.                 |
| 5  | Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения                                                                                               | До 15.07.2013г.                                    | Нефедов А.В.                 |
| 6  | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации города Новокуйбышевск                                      | До 01.08.2013г.                                    | Семёнова Н.В.                |
| 7  | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабжения и водоотведения                                                                           | 30 календарных дней с даты опубликования           | Нефедов А.В.                 |
| 8  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения                                                           | До 01.09.2013г.                                    | Нефедов А.В.<br>Ананьев В.Н. |
| 9  | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения                                                                                                      | До 15.09.2013г.                                    | Румянцев В.К.                |
| 10 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте администрации города Новокуйбышевск                              | До 01.10.2013г.                                    | Гусев А.В.<br>Семёнова Н.В.  |

Состав рабочей группы  
по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевск

Руководитель рабочей группы:  
Первый заместитель главы  
по вопросам городского хозяйства

В.К. Румянцев

Заместитель руководителя рабочей группы:  
Первый заместитель главы  
по промышленной политике и  
потребительскому рынку

С.С. Михайлов

Члены рабочей группы:

Директор НМУП «Водоканал»

А.В. Гусев

Руководитель департамента

капитального строительства и архитектуры

А.В. Нефедов

Начальник УГХ

А.Н. Пахомов

Главный инженер НМУП «Водоканал»

В.Н. Ананьев